

**Sanierung Stuttgart 30 -Gablenberg-
Nicht offener städtebaulicher Wettbewerb Gablenberger Hauptstraße**

Zeitschiene:

- 21.01.2016 Projektgruppe Gablenberger Hauptstraße
Vorstellung Entwurf
- 27.01.2016 Termin Holch und 61-4 Oehler, Seyboth
- 29.01.2016 Termin Dehli, Holch, Herr Börner
- 03.02.2016 Projektgruppe Gablenberger Hauptstraße
Diskussion Entwurf
- 15.02.2016 Ende Frist Abgabe Änderungswünsche Bürger
- Feb./März Einarbeitung Änderungswünsche Bürger,
Abstimmung Stadterneuerung, Verkehrsabteilung

- ~~22.03.2016~~ Projektgruppe Gablenberger Hauptstraße
Rückkopplung eingearbeitete Änderungen etc.
Weiteres Vorgehen Wettbewerb
Wer aus der Projektgruppe nimmt an der Jury teil
Ergebnis: Abgestimmte Fassung Stadterneuerung,
Verkehrsabteilung, Bürger

ÄNDERUNG!
Montag, 11.4.2016

Amtsinterne Abstimmung:

- Zeitbedarf: dreieinhalb Wochen: Fr, 15.04.2016

Verwaltungsinterne Abstimmung: 66, SSB, 36, 32, 67, OB82, 40

- Sechs Wochen: Mo, 30.05.2016

Einarbeiten Änderungswünsche bis Ende Juni

30.06.2016 Rückkopplung Projektgruppe Gablenberger Hauptstraße

Abgabe abgestimmte GRDs (Gemeinderatsdrucksache)

- Spätestens 09.08.2016

20.09.2016 UTA (Ausschuss für Umwelt und Technik) Einbringung

21.09.2016 Bezirksbeirat Ost

27.09.2016 UTA Beschluss

17.10.2016 Preisrichtervorbesprechung

19.10.2016 Versand Unterlagen für Büros

- 2 Monate Bearbeitungszeit, nach 1 Monat Kolloquium

16.11.2016 Kolloquium

19.12.2016 Abgabe Entwürfe

09.01.-16.01.2017 Vorprüfung

30.01.2017 Preisgericht